

DENUMIRE PROIECT

"Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Sighişoara - Coşlariu" - COD MYSMIS 110706

Valoare totală: 2.817.015.977,69 lei fără TVA

Din care:

Faza I - POS-T: 1.470.745.565,12 lei fără TVA

Faza a II-a - POIM: 1.341.305.745,57 lei fără TVA

DATE PROIECT

LOT 1: Sighişoara - Aţel

Antreprenor: Asociera FCC CONSTRUCCION S.A. - AZVI S.A.

Valoare contract: 866.792.194,14 lei fără TVA

Durată contract: 60 luni (36 luni lucrări + 24 luni garanție)

OBIECTIVE LOT


Modernizarea a 25,314 km de cale ferată, inclusiv 2 stații, 2 tuneluri și 15 poduri.

STADIU PROIECT

Data emiterii ordinului de începere: 14.03.2012

Stadiu fizic: 100% - lucrările sunt finalizate și recepționate de beneficiar

Data PVRTL: 29.11.2019



DENUMIRE PROIECT

”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Sighişoara - Coşlariu” - COD MYSMIS 110706

Valoare totală: 2.817.015.977,69 lei fără TVA

Din care

Faza I - POS-T: 1.470.745.565,12 lei fără TVA

Faza a II-a - POIM: 1.341.305.745,57 lei fără TVA

DATE PROIECT

LOT 2: Aţel - Micăsasa

Antreprenor: Asocieria FCC CONSTRUCCION S.A. - AZVI S.A.

Valoare contract: 747.497.929,80 lei fără TVA

Durată contract: 60 luni (36 luni lucrări + 24 luni garanţie)

OBIECTIVE LOT


Modernizarea a 29,624 km de cale ferată, inclusiv 2 staţii, şi 15 poduri.

STADIU PROIECT

Data emiterii ordinului de începere: 26.06.2012

Stadiu fizic: 100% - lucrările sunt finalizate şi recepţionate de beneficiar

Data PVRTL: 28.07.2020



DENUMIRE PROIECT

”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Sighişoara - Coşlariu” - COD MYSMIS 110706

Valoare totală: 2.817.015.977,69 lei fără TVA

Din care

Faza I - POS-T: 1.470.745.565,12 lei fără TVA

Faza a II-a - POIM: 1.341.305.745,57 lei fără TVA

DATE PROIECT

LOT 3: Micăsasa - Coşlariu

Antreprenor: Asocieria AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - SC ARCADEA COMPANY SA

Valoare contract: 721.852.150,60 lei fără TVA

Durată contract: 60 luni (36 luni lucrări + 24 luni garanție)

OBIECTIVE LOT

Modernizarea a 36,645 km de cale ferată, inclusiv 3 stații, și 7 poduri.

STADIU PROIECT

Data emiterii ordinului de începere: 07.06.2012

Stadiu fizic: 100% - lucrările sunt finalizate și recepționate de beneficiar

Data PVRTL: 18.10.2019

