

DENUMIRE PROIECT

”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu - Simeria” - COD MYSMIS 111298

Valoare totală: 2.525.675.978,59 lei fără TVA

Din care:

Faza I - POS-T: 1.000.529.533,04 lei fără TVA

Faza a II-a - POIM: 1.525.146.425,55 lei fără TVA

DATE PROIECT

LOT 1: Simeria – Vinţu de Jos

Antreprenor: Asocieria SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. – STRABAG AG – ALSTOM Transport S.A. – ARCADA Company S.A. – EURO CONSTRUCT Trading 98 S.R.L. – TRANSFEROVIAR GRUP S.A.

Valoare contract: 1.350.523.773,99 lei fără TVA

Durată contract: 54 luni (30 luni lucrări + 24 luni garanție)

OBIECTIVE LOT



Modernizarea a 42,260 km de cale ferată, inclusiv 5 stații, 1 tunel și 11 poduri.

STADIU PROIECT

Data emiterii ordinului de începere: 06.12.2013

Stadiu fizic: 100% - lucrările sunt finalizate și recepționate de beneficiar

Data PVRTL: 19.10.2020



DENUMIRE PROIECT

"Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu - Simeria" - COD MYSMIS 111298

Valoare totală: 2.525.675.978,59 lei fără TVA

Din care:

Faza I - POS-T: 1.000.529.533,04 lei fără TVA

Faza a II-a - POIM: 1.525.146.425,55 lei fără TVA

DATE PROIECT

LOT 2: Vinţu de Jos - Coşlariu

Antreprenor: IMPRESA PIZZAROTTI & C S.p.A.

Valoare contract: 766.924.828,85 lei fără TVA

Durată contract: 60 luni (36 luni lucrări + 24 luni garanție)

OBIECTIVE LOT

Modernizarea a 33,020 km de cale ferată, inclusiv 5 stații, și 15 poduri.

STADIU PROIECT

Data emiterii ordinului de începere: 14.03.2012

Stadiu fizic: 100% - lucrările sunt finalizate și recepționate de beneficiar

Data PVRTL: 17.06.2021

